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[摘  要] 建筑行业飞快发展的同时,市场环境也发生了不同程度上的变化,建筑企业数量增长的同时,企业资质变得良莠不齐,部分施工单位可

能为了谋求私利而违规施工,严重影响到施工质量和安全。为了保证建筑工程施工活动顺利展开,就需要加强施工管理工作,结合工程项目实际

情况,协调质量管理和监督管理之间的关系,避免过分追求工期而忽视了工程质量安全问题。在完善的施工现场管理体系和制度支持下,合理配

置机械设备、材料和人员,在全面监管和控制下规范化施工,提升建筑工程施工质量和效率的同时,创造更大的经济效益。 

[关键词] 质量控制；进度控制；施工管理；机械设备 

 

1 建筑工程施工过程中质量控制与进度控制的作用 

1.1质量控制 

建筑工程施工过程中,施工管理主要是协调材料、机械设备和人力

资源,确保施工活动有序进行,贯穿于施工全过程。结合工程实际情况制

定合理的管理措施,并选择科学合理的管理方式,保证建筑工程施工技

术水平符合标准,为工程质量和安全提供保障。作为建筑工程施工管理

的重要内容,质量控制直接关乎到工程质量和安全,其重要性不言而喻。

质量作为建筑建筑工程的核心内容,加强质量控制,对施工过程全面管

理,各个工序得到有效控制,一旦发现质量问题可以制定有效措施第一

时间解决,提升企业管理水平的同时,为工程质量提供保障,创造更为可

观的经济效益。 

1.2进度控制 

进度控制是建筑工程施工管理的重要内容,结合制度标准协调处理

质量和进度之间的关系,以便于为工程质量提供有利条件。建筑工程进

度控制对工程整体起到的作用较大,关乎工程质量、工期和效益。其一,

加强建筑工程进度控制,有助于为施工活动在规定期限内完成施工活

动。建筑工程施工过程中,需要提供充足的材料,并选择合理的施工技术

和工艺,并且在各项政策下规范化施工。施工单位中标后,需要明确工程

施工进度,协调各方资源配置,保证施工活动有序进行,提升建筑工程原

有效能,如果进度控制不当,将会延误工期,增加施工成效,影响到建筑

工程整体的施工效率和质量。其二,有助于为建筑工程质量提供支持。建

筑工程施工过程中,编制的进度计划需要经过专门部门审核确定,如果

违背进度计划随意加快施工速度,可能影响到工程项目整体质量恶化安

全。如果进度缓慢,则会加剧施工成本,出现施工单位违约赔偿现象,为

企业带来巨大的经济损失,损伤企业整体形象。如果过分追求施工进度,

随意精简施工环节,或是以次充好,不仅会延误工期,还会影响到施工质

量,埋下一系列安全隐患,威胁到人们生命财产安全。其三,关系到施工

单位经济效益。在建筑工程施工中,工程施工周期长,涉及到众多内容,

任何一个环节出现问题都将对工程质量和安全带来不良影响,对于进度

控制提出了更高的要求。客观因素影响延误工序,施工效率大大下降,不

仅会增加不必要的费用,还会影响到企业的整体形象和信誉,违背最初

的工程建设目标。 

2 建筑工程管理施工过程的质量控制措施分析 

2.1建立并健全施工质量控制体系 

一个科学合理的施工质量控制体系对整体工程质量的作用不言而喻,

恰当完备的质量管理制度,能够有效指导后续工作的开展。在这一过程中,

需要尤为重视几点问题：其一,确定具体清晰的质量控制方针以及施工方

向；其二,明确各个分项工程的特点以及功能需求,确保其符合施工质量整

体目标,推动质量控制措施从根本上得以落实；其三,明确施工所处区域的

地质条件以及相应的水文环境,做到具体情况具体分析、因地制宜,科学恰

当的规划出建筑工程施工管理工作,推动各工序的有效展开,推动一系列

制度的作用均得以充分发挥,进而实现相应施工质量控制目标。 

2.2强化材料质量管控 

每一个建筑工程均要投入大量的建筑材料以及机械设备,而其中材料

质量的高低好坏直接关乎着最终的工程质量。因而,工程采购就显得尤为

重要,在这一过程中应当展开深入的市场调查,对于供应商的信誉、市场评

价等内容进行调研,选择那些高资质的商家,并建立起良好的合作关系。而

就实际建筑工程施工而言,强化其中的材料质量控制,按需取用,才能够有 

水利工程与恢复渔业生态和水质的措施结合起来。要使用水利工程作为恢

复水生生态系统的重要支持,增加和修复水生生物越冬,产卵,觅食和流泪

游泳的地方和渠道,并改善和净化水质。 

6 水利工程建设对流域水生态系统的重要影响 

河流流域水库直接水体富营养化严重,水质恶化。在水库蓄水后,水流

减缓,形成一个开阔的水域,淹没了大量的植被。水库淹没区大量的耕地、

草地、林地、村庄和腐烂的植物会释放大量的氨、磷等元素,造成藻类繁

殖,死后藻类会在水中腐烂,导致水体富营养化。水利工程阻断了河流的天

然连续性,改变了河流的水文情势,直接破坏了鱼类栖息地、产卵场所、索

饵场所、越冬场和迴游通道,导致渔业资源衰退,鱼类区系改变,生物多样

性减少。 

7 结束语 

水利工程与流域水生态系统的关系是辩证的,在一些流域可以保持和

加强生态系统的完整性,增加生物多样性。水利工程能有效解决冬季季节

性河流和冰冻无底河的生态径流危机,为水生生物提供栖息、思游和产卵

场所,保护水生生态系统的生物多样性,通过生态系统生物链效应,消除水

质污染,改善水环境质量。 
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效防止偷工减料以及材料浪费现象的发生。此外,进入施工现场的材料也

必要通过相应的质量检验,禁止“三无产品”入场,是从源头上确保工程整

体质量的重要举措,也能够有效防止安全事故的发生,确保人们的生命以

及财产安全。 

2.3增强施工人员综合水平 

施工人员是否具备高素质水平,直接关乎着施工可否以规范化状

态顺利进行,也影响着一系列重要举措的具体落实与否。在施工开始前,

引导施工人员参与到岗前培训之中,进而增强其专业能力以及技术水

平,对于其职业素养的培养具有关键性意义。如此,才可确保其于实际

的工作之中能够规范自身行为,明确“哪些可为,哪些决不可为”,降低

了规避违规操作的出现率。此外,培训同样是实践经验积累的一项有效

途径,于科学健全的考核制度以及激励制度的影响下,员工的积极性会

明显被提升,进而促使其在工作中聚精会神,能够有效增强建筑工程施

工质量。 

3 建筑工程管理施工过程的进度控制策略分析 

3.1编制符合实际的施工进度计划 

施工进度计划,其作用在于为整体建筑工程的一系列施工活动提

供一个指导作用,就有限的施工资源进行合理化配置,进而防止不规范

的施工活动的出现。就施工前准备工作而言,就施工区域加以全面的地

质勘察,了解与明确施工区域内相应的地质条件以及水文条件,了解施

工布序、设计程序等是其中的主要内容,只有做好这些工作,才可以确

保后续施工活动的顺利开展。施工时,需要充分依据建筑工程具体的情

况,比如相应的建筑类型、施工现场环境以及所采取的施工方法等,要

做到依据既定施工顺序科学化安排,进而使进度计划编制“有理可依”。

进度计划中,需要重点强调施工操作规范以及其中的重点内容,编制科

学恰当的施工方案,指导后续施工活动顺利展开。可在确保施工质量达

标以及安全性的前提下,适当的加快进度,以便于有效提升施工企业经

济效益。 

3.2强化施工过程监督 

就此,监督机构需要充分发挥出其部门职责,就整体工程的施工进度

加以严格的管控,确保于规定时间内完成每一程序的施工任务,对于已经

出现进度延误的,需要及时找出并分析其中原因,对其进行优化与调整,进

而编制出恰当的施工方案。除此之外,应当就施工进度进行归纳以及总结,

设立科学恰当的奖惩机制以及激励制度,以此来充分调动员工的主积极性,

在物质奖励以及精神支持的双重激励下,人员的工作热情必会提升。如此,

才可以加快施工进度,确保整体工程的质量。 

3.3加强人员管理控制 

人员作为建筑工程施工活动的重要性内容,为确保施工活动的顺

利进行,需要将责任具体落实,防止由于人为因素而阻碍到施工进度。

综合其他工程的成功理论与经验,注重新技术的引入,针对人员进行优

化配置。 

4 结语 

现阶段,建筑行业正处于蓬勃发展阶段,就建筑企业而言,为有效增

强市场竞争实力,就必须要提升自身水平,打造高质量建筑工程。而在具

体的建筑工程施工阶段,需要强化管理,协调好进度控制与质量控制二

者的关系,确保工程质量得以保证的前提下促使施工活动有序进行。如

此,才能够塑造良好的企业形象,增强自身的市场竞争优势,朝向更好的

方向稳步发展。 
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