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[摘  要] 随着国民经济持续发展,对民用建筑的质量和使用功能提出了更高的要求,因此暖通空调已经

成为现代化建筑不可缺少的设施。暖通空调工程具有工程量大、质量控制点多的特点。暖通空调工程

的施工不可避免地与建筑、结构、装修、给排水、电气、智能建筑等其他专业相互交叉,做好暖通空调

工程的施工管理监督,提高工程质量。 
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[Abstract] With the continuous development of the national economy and higher requirements for the quality 

and use of civil buildings, HVAC has become an indispensable facility for modern buildings. The HVAC project 

has the characteristics of large project quantity and many quality control points. The construction of HVAC 

project inevitably intersects with construction, structure, decoration, water supply and drainage, electricity, and 

intelligent building, so it is necessary to do a good job in the construction management and supervision of 

HVAC project, and improve the quality of the project. 
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对于一个整体的建设工程,暖通工

程是建筑主体完工后的配套工程的一部

分。虽然是配套工程,但其质量对整个建

筑的影响很大,直接关系到建筑的使用。

在实际施工过程中,施工前期应考虑后

期暖通施工,暖通管道应预留或预埋。暖

通空调工程在进行时,应按照初步设计

和预留施工进行安装布置。设计在建筑

中是不可忽视的。暖通空调施工过程中

严格遵守施工规范,保证施工质量是第

一要务。在这个阶段,各种科学技术都在

迅速发展。同时,暖通空调技术也在不断

改进,涌现出许多新工艺、新技术。这些

新技术极大地改进了暖通空调过程。因

此,为了及时,高质量地将这些新技术应

用于HVAC建设,对技术人员提出了更高

的要求。他们必须及时、熟练地掌握新

技术,才能跟上技术进步,改进暖通空调

建设。 

1 民用建筑暖通空调工程施工

要点 

1.1仔细检查图纸。图纸是民用建筑

暖通空调工程施工的前提和基础,是施

工前不可缺少的环节。最重要的构造要

点是检查图纸。暖通空调工程是一门土

木工程。施工单位的技术人员拿到图纸

后,必须认真审核图纸,并邀请土建团队

一起检查。以安装天花板空调为例。检

查图纸中是否预留了开口并做标记。如

果在审核过程中发现没有做好预留标记,

需要双方技术人员共同商讨处理方法,

以免耽误施工日程。 

1.2控制建筑材料的质量。材料是暖

通工程施工的保障,直接影响施工质量。

暖通空调工程在施工过程中,必须严格

控制和检查材料的质量。一是控制进货,

选择信誉好的商家,进货时查验产品合

格证。特别是在选择管道和散热器时,

要仔细检查它们是否质量优良,是否符

合施工要求。对于角钢、阀门等辅助材

料,要做好检测,避免出现影响暖通工程

施工质量的表面缺陷或裂纹。二是控制

进场材料,安排专人对进场材料进行审

核,不符合标准的材料从施工现场封锁。

同时,要加强施工过程中材料的抽查,避

免使用劣质材料调整材料质量,影响暖

通工程施工质量。 

1.3确保暖通空调设备安装质量。在

暖通工程施工过程中,必须选择最适合

暖通设备安装的工艺,以保证暖通设备

的安装质量。施工时,必须先处理机房地

面,并涂刷机房墙壁,然后对暖通空调设

备的质量进行验收。然后,在安装时,确

保设备和管道的方向一致,并预留测试。

区,目的是方便后期设备检测或维修,最

后安装空调风机盘管,保证设备的高品

质和高安装质量。 
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1.4合理应用防烟排烟技术。暖通空

调工程施工过程中,防烟、排烟的阀门或

通风口应采用不燃材料,并同时进行隔

热防火。高层民用建筑在进行防烟排烟

施工时,应考虑气流的流动方向,避免高

层建筑内烟雾的积聚。如果民用建筑发

生火灾,会产生大量的一氧化碳。由于一

氧化碳的密度比空气小,一氧化碳会在

大量热量的推动下向上漂浮。因此,在设

计和安装防烟排风管道时,应安装防火

阀,并在排风机入口处安装防火阀,使民

用建筑的防烟排烟施工达到技术标准。 

2 民用建筑暖通空调工程监督

要点 

2.1空调工程设计图纸联合审查监

督。在一些项目中,由于设计人员缺乏经

验等原因,会造成一些设计错误和疏漏。

例如在某楼的空调工程中,由于在设计

中没有考虑管道的伸缩,立管支架被拉

松,只能通过安装波纹管和使用活动支

架来解决。因此,有必要做好事前控制,

在审图阶段消除这些错误、遗漏和常见

故障,以免造成更大的损失。笔者作为质

量监督员,认为施工图联审的审查监督

工作应重点抓好以下两个方面：一是监

督责任方履行各自职责：对施工图的相

关记录进行抽查。图纸会审,确保建设单

位、设计单位、施工单位、监理单位共

同参与图纸会审,监督责任方履行职责；

二是对施工图进行抽查：是否通过具有

相关审图资质的审图机构的审核,是否

存在违反规范强制性规定的设计错误,

并进行抽查监督影响安装和使用的常见

问题,如与其他设备互换、冷凝水排放不

畅、防火阀设置不当等。 

2.2空调工程设备材料质量抽查监

督。中央空调工程是现场组装的一套系

统,涉及设备材料很多,主要包括冷水

机、风机盘管、风柜、风机、水泵、冷

却塔、风管材料、水管材料等。上述材

料和设备不严格控制,会造成经济损失。

例如在某建筑空调工程中,由于风柜制

作不达标,风压过大,冷凝水从风柜壁的

缝隙中吹出,造成安装和故障。风柜的装

饰要返工。该领域的工作主要是加强建

设单位和监理单位对物资申报报告制度

和物资复验制度的实施。首先,作为质量

监督员,除了抽查设备的开箱检验记录

和入库账外,还必须抽查所有的材料证

明和实物产品,以确认风机盘管、风柜、

水泵等产品是否合格符合国家规定,严

禁使用国家明令淘汰的产品。二、材料

和设备应遵循“先用后用”的原则,规范

中规定的保温材料、风机盘管等设备和

材料应符合民用建筑的要求。节能规定

和节能设计规范第三方检测单位复检,

送检材料比例必须符合规范要求。只有

经过重新检验的材料和设备才能用于空

调工程的安装和施工。三、要求施工单

位根据设计图纸中涉及的材料和设备的

种类和数量,按照相关技术规范的要求,

按照施工单位的要求,编制材料复验计

划。施工单位和设计单位,编制材料复检

和试验计划。各方负责人共同审核确认

方案,使方案指导整个空调工程的检查

工作。 

2.3空调工程建设方案及技术交底

抽查监督。空调工程涉及材料多,施工空

间跨度大。因此,需要合理的施工方案来

保证空调工程的顺利进行。搞好施工技

术也是保证施工人员正确理解设计意图,

按图施工,保证工程质量的重要保证。因

此,在质量监督过程中,需要对施工方案

及相关技术资料进行抽查和监督。在抽

查施工方案时,除了抽查施工方案是否

符合规定外,还需要审查施工方案是否

合理可行。如有吊装工程,应制定专项计

划。危险性较大的吊装工程专项方案超

过一定规模的,建设单位应当组织专家

论证会。抽查技术说明时,要抽查施工方

案和说明内容是否根据项目特点制定。

技术澄清应明确满足满足质量要求的各

种工艺。同时,应详细规定具体项目的质

量控制重点,以便采取预防措施和措施

检验计划。 

2.4空调施工安装质量监督。在空调

安装过程中,由于交叉作业或施工人员

经验不足等主客观原因,难免会出现一

些质量问题。质量监督人员在检查空调

安装时可以注意以下常见的质量问题： 

(1)气管咬合不紧：可采用漏光法和

漏气法进行抽查：采用漏光法检测系统

时,气管漏光点数低压系统和中压系统

的接头每10m不应超过2个。而l位,平均

100m不超过16位8位,可视为合格。 

(2)保温材料损坏：空气中的水分会

在保温棉内凝结,直接影响保温效果,造

成能量损失。 

(3)三速开关接线错误：使用风速计

检查每个档位的风速是否正确,并检查

电动二通阀的开度是否准确。 

(4)冷凝滴水处理：抽查管道的长度

和坡度是否设置合理,管道的安装布置

是否有利于冷凝水的排放。 

(5)设备安装及管道贯通：抽查风机

盘管安装是否齐平,是否按图纸设置减

震措施。管道穿墙时,是否安装套管并进

行隔热处理,检查管道穿墙的密封性。 

2.5空调系统调试的检查监督 

《通风空调工程施工及验收规范》

将系统试运行和调试分为三部分：单机

试运行、系统试运行和调试、综合效率

测量和调整。笔者认为,质量监督员不需

要参与调试过程,只接受其综合表现。主

要验收参数有：室内温度、各出风口风

量、通风空调系统总风量、空调机组水流

量、空调系统冷热水、总流量冷却水。质

量监督员对以上参数进行抽查：抽查冷水

机的进出水温度、水压、运行情况是否正

常；检查出风口风量是否符合要求；室内

空调效果测量：抽查部分空间的温度、湿

度和气流组织是否符合设计要求。 

3 结束语 

空调工程质量监督工作离不开通过

对建设、设计、施工、监理各方责任主

体的履职情况和工程实体严格监督。只

要狠抓工程管理制度落实,才能保证空

调工程的质量。 
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